



B308, Sonthofen – Bad Hindelang Baumaßnahmen 2023

Gemeinderatssitzung

am 15.03.2023




Ansprechpartner Staatliches Bauamt Kempten:

Dr. Christian Hocke Abteilungsleiter Konstruktiver Ingenieurbau

Thomas Riedler Abteilungsleiter S3 Oberallgäu

Patrick Blanz Projektingenieur Brückenbau






Agenda

- I. Übersicht
- II. Projekte Streckenbau
- III. Projekte Brückenbau
- IV. Aussicht: Generalinstandsetzung Jochpass



l. Übersicht

Brückenbau ca. 6 Mio. €



Deckenbau mit Verstärkung Oberbau und Fahrzeugrückhaltesystemen ca. 4 Mio. €



Bauzeit

Ende Mai – Ende August

<u>Länge:</u>

ca. 4,9 km, davon

- ca. 0,4 km
 Vollausbau im Ortsbereich Binswangen
- ca. 4,5 km Erneuerung der Deck- und Binderschicht mit Verstärkung des

Oberbaus

- Lärmmindernde Deckschicht
- Erneuerung und Erweiterung der Fahrzeugrückhaltesysteme (Schutzplanken)
- Erneuerung der wegweisenden Beschilderung (bereits abgeschlossen)
- Sanierung bestehender Entwässerungsleitungen der Straßenentwässerung soweit erforderlich
- Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen



Halbseitige Verkehrsführung mittels Ampelanlage:


- → Für gesamte Bauzeit (voraussichtlich von Ende Mai bis Ende August 2023)
- → Wanderbaustelle
- → max. Länge der Ampel 200-300 m
- → Wartezeitanzeige

Vollsperrung:


- → 3-4 Wochenenden zum Einbau der Deck- und Binderschichten
- → Freitag 18:00 Uhr Montag 6:00 Uhr
- → vsl. im Juli
- → Verkehrsteilnehmer sollen im Vorfeld durch LED Leitanhänger auf die anstehenden Verkehrsbeeinträchtigungen und Vollsperrungen hingewiesen werden
- → Umleitung über Wertach, Rettenberg
- → Rettungsweg über Geh- und Radweg frei




Wanderbaustelle




















-> Brücke über die Ostrach




Pfostenabstand O2.30m





















-> Brücke GW Reckenberg



Parallel zu den Straßenbauarbeiten:

- Betoninstandsetzung
- Fugeninstandsetzung

Halbseitige Sperrung unter dem Bauwerk für ca. 2-3 Wochen




-> Brücke Alpgasse






-> Brücke Alpgasse






-> Brücke Alpgasse – Verkehrsführung Bauphase 1 -> teilweise mit LSA






-> Brücke Alpgasse – Verkehrsführung Bauphase 2





-> Brücke Alpgasse – Verkehrsführung Bauphase 3






-> Brücke GRW Hindelang (Kurhaus)






-> Brücke GRW Hindelang






-> Brücke GRW Hindelang – Bauphase 1.1





-> Brücke GRW Hindelang – Bauphase 1.2 mit LSA






-> Brücke GRW Hindelang – Bauphase 2.1 – teilweise mit LSA + Fußgänger-LSA





-> Brücke GRW Hindelang – Bauphase 2.2 – teilweise mit LSA + Fußgänger-LSA





-> Brücke GRW Hindelang Umleitung für Anlieger Seb.-Kneipp-Straße






-> Brücke Hirschbach






-> Brücke Hirschbach - mit LSA





-> Brücke Hirschbach





-> Bauzeitliche Verkehrsbehinderungen

Vollsperrungen:

- Brücke über die Ostrach Eine nächtliche Vollsperrung B308 Einbau DSH-V zw. 19:00 h und 6:00 h (ca. September).

Halbseitige Verkehrsführung mittels Ampelanlage:


- Brücke über die Ostrach
- → Für gesamte Bauzeit (voraussichtlich von 03.04.2023 bis 29.09.2023)
- Brücke über den Hirschbach
- → Ca. 70 Kalendertage in Bauzeit zw. ca. 17.04.2023 und 29.09.2023
- Brücke über GVS Alpgasse
- → Ca. 15 Kalendertage in Bauzeit zw. 17.04.2023 und 29.09.2023
- Brücke über GRW Hindelang (Kurhaus)
- → Ca. 15 Kalendertage in Bauzeit zw. 17.04.2023 und 29.09.2023

Weitere verkehrliche Beeinträchtigungen siehe die jeweilige Verkehrsführungspläne!



IV. Aussicht:
Generalinstandsetzung Bauwerke
Jochpass
mit abschließendem
Deckenbau

2024/25





Vielen Dank für Ihr Interesse

und Ihre Aufmerksamkeit!

Ansprechpartner:

Brückenbau Dr. Christian Hocke

0831/5243-3601 christian.hocke@stbake.bayern.de www.stbake.bayern.de Streckenbau Thomas Riedler

0831/5243-3620 thomas.riedler@stbake.bayern.de www.stbake.bayern.de