
Angebots-
einholung 
Architekt + 
Planer
18.03.2020

10 Tage

Abgabe 
Angebote 
Architekt + 
Planer
01.04.2020

Sondersitzung 
MGR
Beschluss
Auftragsvergabe
08.04.2020

Auswertung 
Angebote 

5 Tage

Entwurfsplanung
14.04.2020 – 05.06.2020

Fertig-
stellung
Entwurfs-
planung
05.06.2020

Erste Förder-
gespräche
Anfang/ Mitte 
Mai

Kosten-
berechnung
02.06.2020 –
26.06.2020

Projekt-
unterlagen für 
Förderantrag + 
Bauantrag
22.06.2020 -
03.07.2020

Einreichung 
Förder-
antrag
06.07.2020

MGR 
Info Kosten-
berechnung
01.07.2020

Einreichung 
Bauantrag 
LRA
13.07.2020

Fertigstellung 
Ausführungs-
planung
25.09.2020

Ausführungsplanung
06.07.2020 – 25.09.2020

Beginn 
Vergabe-
prozess
22.07.2020

Einstellung 
Vergabe-
plattform
07.09.2020

Angebots-
abgabe
22.09.2020

MGR 
Beschluss 
Auftragsvergabe
07.10.2020

Beginn 
Bauaus-
führung
02.11.2020

Fertigstellung
Rohbau Teil 1
04.12.2020

19 Wochen/ 133 Tage Ausschreibung + Vergabe

04/20 05/20 06/20 07/20 08-09/20 12/2010-11/20 01/21

Beginn
Entwurfsplanung
„Kick off“-Termin
15.04.2020 

Voran-
kündigung
27.07.2020

Wertung
23.09.2020 -
30.09.2020

Vergabe-
Vorschlag
Architekt +
Planer an Gmd.
30.09.2020

Zeitplan - Bau der Kindertagesstätte


