
19.04.2023 1

Bike Park mit Freizeitflächen an der Hornbahn Bad Hindelang
Gestaltung eines Pumptracks mit Scooter Loop und Aufenthaltsbereichen, sowie Neuplanung des Multifunktionsplatzes und der umliegenden Bereiche.

Planung Freianlagen:
geiger & waltner landschaftsarchitekten GmbH

Burghaldegasse 26
87435 Kempten (Allgäu)

Bauherr:
Markt Bad Hindelang

Marktstraße 9
87541 Bad Hindelang

P r ä s e n t a t i o n  z u r  G e m e i n d e r a t s i t z u n g

Vorlage 19.04.2023
Gemeinderat
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Bauteile

Beschluss der Besprechung am 04.07.2022:
Aufteilung der Fläche in 4 Bauteile

Bauteil 1
Pumptrack
ca. 1.500 m²

Bauteil 2
Freizeit- und Grünflächen
ca. 1.800 m²

Bauteil 3
Gastronomie und 
Erschließung
ca. 540 m²

Bauteil 4
Spielflächen
ca. 280 m²

B a u t e i l e  

ENTWURF

Ausschreibung 
erfolgt

Über Vergabe soll 
im Gemeinderat 
am 19.04.2023 
entschieden 
werden

Aktuell LPH 1-4 
erbracht

Aktuell LPH 1-4 
erbracht

BAUTEILPLAN



19.04.2023 3

Planung : 

geiger & waltner landschaftsarchitekten (Umfeld), Stand08.07.22

Schneestern (Pumptrack und Scooter Loop mir Aufenthaltsflächen), Stand: 15.06.2022)

Ü b e r s i c h t s p l a n  A u ß e n a n l a g e n

Café

Boule

Fahrrad-
platz

Multifunktionsplatz

Mulde

Scooter 
Loop

Mulde

Naturnahe 
Gestaltung

Pumptrack

Bestands-
platz

Gehölzgürtel
Ostrach

BAUMAßNAHME IM SOMMER 2023
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Planung : 

geiger & waltner landschaftsarchitekten (Umfeld), Stand08.07.22

Schneestern (Pumptrack und Scooter Loop mir Aufenthaltsflächen), Stand: 15.06.2022)

Ü b e r s i c h t s p l a n  A u ß e n a n l a g e n

Zur Submission am 03.04.2023 lagen 2 Angebote vor.
Nebenangebote waren erlaubt für Position „Scooter Loop“ 

Leistungsverzeichnis 1
ROLLSPORTANLAGE
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Planung : 

geiger & waltner landschaftsarchitekten (Umfeld), Stand08.07.22

Schneestern (Pumptrack und Scooter Loop mir Aufenthaltsflächen), Stand: 15.06.2022)

Ü b e r s i c h t s p l a n  A u ß e n a n l a g e n

Zur Submission am 03.04.2023 lagen 3 Angebote vor. 

Leistungsverzeichnis 2
Tief-, Straßen- und Landschaftsbau

Nur vorbereitende 
Maßnahmen des Geländes 
in diesem Bereich in LV 2 
ausgeschrieben.

Rollsportanlagenbau (LV 1) 
separat ausgeschrieben
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Projektzeiten

T e r m i n e  

BAUBEGINN
Tief-, Straßen- und Landschaftsbau: Baubeginn im Zeitraum KW 21-24 

Laut Angabe im Bietergespräch würde der 
Unternehmer in KW 21, 22.05.2023, beginnen)

Rollsportanlagenbau: Baubeginn im Zeitraum KW 23-27
ca. 2-3 Wochen nach Baubeginn Tief-, Straßen-
und Landschaftsbau, kann der 
Rollsportanlagenbau beginnen.
Nach Absprache mit Unternehmer. 
Optimaler Beginn: 12.06.2023

FERTIGSTELLUNG:
Tief-, Straßen- und Landschaftsbau: Fertigstellung inkl. Abnahme spätestens KW 31, 04.08.2023

Rollsportanlagenbau: Fertigstellung inkl. Abnahme spätestens KW 34, 25.08.2023

ERÖFFNUNG DER ANLAGE: 07./08.10.2023
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Kostenverfolgung. Stand: 19.04.2023

K o s t e n

Datum Betrag Brutto
inkl. KG 700*

Betrag Brutto
ohne KG 700*

Budget Gemeinderat 19.01.2022 535.000,02 Euro -

Kostenberechnung zum 
Entwurf

Summe BT 1 und BT 2

08.07.2022 555.281,50 Euro 477.072,56 Euro

Kostenanschlag/
Angebote zur Ausführung

Summe LV 1 und LV 2

03.04.2023 563.339,52 Euro 463.215,33 Euro

Hinweis: Bauteil 1 und Bauteil 2 müssen in der Gesamtsumme betrachtet werden, da diese nach Gewerken ausgeschrieben wurden und so 
Kostenverschiebungen innerhalb der einzelnen Bauteile erfolgt sind, z.B. Erdbauarbeiten der Rollsportanlage wurden nicht mit der Rollsportanlage 
ausgeschrieben, sondern bei den Tief-, Straßen- und Landschaftsbauarbeiten. 

KG 700 BAUNEBENKOSTEN Betrag brutto

GESAMT 100.124.22 Euro

*KG 700 = Baunebenkosten
Umfasst in diesem Projekt (Angaben in Euro, brutto):

- Planungshonorar von Landschaftsarchitekt: 62.966.23 Euro 
(anteilige Summe von BT 1+2)

- Planungshonorar Fachplaner: 7.784,98 Euro
- Gutachten, Untersuchungen: 8.552,29 Euro
- Landschaftsplanung etc. : 20.820,72 EuroGeförderte Summe LEADER: 200.000 Euro
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Kostenverfolgung. Stand: 19.04.2023

K o s t e n

KOSTENBERECHNUNG Betrag in Euro
Brutto
ohne KG 700*

Bauteil 1
Rollsportanlage

333.265,95 Euro

Bauteil 2
Freizeitflächen

143.806,61 Euro

GESAMT 477.072,56 Euro *KG 700 = Baunebenkosten
Umfasst in diesem Projekt: Planungshonorar von Landschaftsarchitekt 
und Fachplaner, Gutachten, Untersuchungen, Landschaftsplanung etc.  

Beste Vergleichbarkeit der Summen:
Gesamtsummen ohne KG 700 
Um die Summen aus der Kostenberechnung und den Angeboten 
vergleichbar zu machen, wird die Summe bei der Kostenberechnung ohne 
KG700 betrachtet. Da Bauteil 1 und 2 nach Gewerken ausgeschrieben 
wurde und so Kostenverschiebungen stattfanden, muss die 
Gesamtsumme beim Vergleich betrachtet werden.

ANGEBOTE Betrag in Euro
Brutto

LV 1
Rollsportanlage
Angebot

224.740,97 Euro

LV 2
Tief-, Straßen- und 
Landschaftsbau
Angebot

238.474,36 Euro

GESAMT 463.215,33 Euro

Angebotssumme (LV 1 + LV 2) liegt somit 
13.857,23 Euro brutto unter der 
Kostenberechnung
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Kostenverfolgung. Stand: 19.04.2023

K o s t e n

Die Kosten für die Ausstellung des Baubescheids und die Ausstellung 
des Bescheids des Flächennutzungsplan wurden hier nicht 
aufgeführt, da diese eine untergeordnete Rolle spielen. Ebenso die 
Kosten für das Orthofoto und die Flurkarte.

KG 700
BAUNEBENKOSTEN

Betrag Brutto

Honorar Landschaftsarchitekt* 
BT 1+2

62.966.23 Euro

Honorar Fachplaner Rollsport 7.784,98 Euro

Honorar Landschaftsplaner: Erstellung 
FNP 
Angebotssumme

10.784,97 Euro

Honorar Landschaftsplaner: Erstellung 
Umweltbericht, sAP, Eingriffs-
Ausgleich-Bilanzierung

9.278,91 Euro

Honorar Umweltbaubegleitung
Angebotssumme

756,84 Euro

Honorar Hydraulische Untersuchung 3.737,55 Euro

Bodengutachten 2.863,14 Euro

Vermessung 1.951,60 Euro

GESAMT 100.124,22 Euro

* Das Honorar für den Landschaftsarchitekten wurde für Bauteil 1,2,3 und 4 
in Gesamtsumme (72.000 Euro netto, 85.680 Euro brutto)  angeboten. 
Für Bauteil 1+2 wurde die anteilige Summe bezogen auf die 
Angebotssummen (35,66% + 37,83%) berechnet und angegeben.


