



Alpen-Nester



Aktueller Projektstand

- Design: Fertiges Einrichtungs- und Designkonzept



PERSPEKTIVE 03 MUSTERWOHNUNG 02 „BLAU“, „ALPENNESTER“

PP/FK 21.06.17


Aktueller Projektstand

- Öffentlichkeitsarbeit: Angemeldete Marke mit Logo und Gestaltungslinien, Akquiseflyer



Aktueller Projektstand

- Rechtliches: Wirtschaftlichkeitsberechnung, relevante Vertragswerke und Satzungen



Aktueller Projektstand

Marktsituation

- Festvermietung
- Eigenbedarf
- Gesunkenes Interesse an der Vermietung von Ferienwohnungen an Feriengäste

Projektsituation

- Konzeptionsphase beendet
- Fertiges Konzept liegt vor
- wird vor diesem Hintergrund nicht weiterverfolgt
- könnte wieder aufgenommen werden (bei Veränderung des Marktes)

	Netto
Gesamtkosten Projekt	88.779,49
Projektmanagement	45.087,24
Design	10.818,80
Öffentlichkeitsarbeit	6.821,49
Rechtsberatung	25.704,00
Sonstiges	347,96

	Netto
Gesamtsumme des Projektes	88.779,49
Zuwendungsfähige Ausgaben	85.868,69
Beantragte Zuwendung (50%)	42.934,34
Eigenmittel (Haushaltsjahre 16,17,18)	45.845,15

Die beantragte Zuwendung versteht sich vorbehaltlich der Prüfung durch die zuständige Förderstelle beim Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten Kempten.