
Angebots-
einholung
Architekt + 
Planer
06.04.2020 –
09.04.2020

4 Tage

Bearbeitung 
LV
20.04.2020 –
07.05.2020

Abnahme
Container
08.09.2020

Lieferung 
und 
Montage
24.08.2020 –
05.09.2020

Überdachung
01.09.2020 –
05.09.2020

Bauausführung

04/20 05/20 06/20 07-08/20

Beauftragung 
14.04.2020 –
17.04.2020

09/20

Reinigung, 
Einbauten, 
Möblierung
08.09.2020 -
10.09.2020

Vorankündigung 
„ex ante“
29.04.2020

MGR 
Beschluss
Auftragsvergabe
03.06.2020

Bearbeitung
Tragwerks-
planung und
Brandschutz-
Nachweis
Grundlage für 
Bauantrag
20.04.2020 –
30.04.2020

Festlegung
Art Ausschreibung
14.04.2020 –
30.04.2020

Einstellung
Vergabe-
plattform
07.05.2020

Bearbeitung
Bieter
08.05.2020 –
25.05.2020

4 Tage 9 Tage 13 Tage 13 Tage 11 Tage

Wertung
25.05.2020 –
28.05.2020

Vergabe-
empfehlung
28.05.2020 –
29.05.2020

Auftrags-
erteilung
04.06.2020 –
05.06.2020

Bezug,
Inbetrieb-
nahme
11.09.2020

1 Tag 4 Tage 2 Tage 2 Tage 11 Tage 5 Tage 3 Tage 1 Tag

Ausschreibung und Vergabe

Einreichung 
Bauantrag
11.05.2020 –
15.05.2020

Zeitplan - Aufstellung Container


